CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBSERVATORIO REGIONAL SOBRE MIGRACIONES Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS FORZADOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PIURA

ACTIVIDADES	DURACIÓN	F. DE INICIO
PROYECTO DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	**160días**	**15-Oc-24**
ENTREGABLE 01	**28días**	**15-Oc-24**
1. 1. Cronograma de Actividades	05días	17-Oc-24
1.2. Mockup del Módulo de Desplazamiento, Módulo de Migraciones	14días	15-Oc-24
1.3. Mockup del Portada de Bienvenida, Módulo de Reasentamiento y Módulo de Inmovilidad	15días	29-Oc-24
1.4. Bosquejo de fuentes de información para el Módulo de Desplazamientos	15días	29-Oc-24
1.5. Implementación del Módulo de Desplazamientos	16días	29-Oc-24
ENTREGABLE 02	**28días**	**8-Ene-25**
2.1. Bosquejo de fuentes de información para el Módulo de Migración	14días	8-Ene-25
2.2. Diseño del Formulario para el registro de migraciones	16días	15-Ene-25
2.3. Implementación del Formulario para el registro de migrantes	17días	29-Ene-25
2.4. Implementación del Módulo de Migración	25días	15-Ene-25
ENTREGABLE 03	**40días**	**4-Feb-25**
3.1. Bosquejo de fuentes de información para el Módulo de Reasentamiento	17días	5-Feb-25
3.2. Implementación del Módulo de Reasentamiento	76días	17-Feb-25
3.3. Bosquejo de fuentes de información para el Módulo de Inmovilidad	17días	5-Feb-25
3.4. Implementación del Módulo de Inmovilidad	76días	17-Feb-25
3.5. Diseño del Formulario para el registro de personas atrapadas	67días	5-Feb-25
3.6. Implementación del Formulario para el registro de personas atrapadas	90días	5-Feb-25
ENTREGABLE 04	**14días**	**6-May-25**
4.1. Prueba de Operaciones	05días	22-May-25
4.2. Implantación de software en IT Local	06días	6-May-25
4.3. Elaboración de Manuales	05días	6-May-25
4.3. Capacitaciones	03días	12-May-25